ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT YÊN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2446 /QĐ-UBND	*Việt Yên, ngày 11 tháng 8 năm 2026*

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng Công trình: Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Việt Yên

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ VIỆT YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; số 35/2023/NĐ-CP ngày 20/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng; số 175/2024/NĐ-CP ngày 30/12/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 38/2026/QĐ-UBND ngày 09/7/2026 của UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quy định phân cấp, phân công nhiệm vụ trong hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Căn cứ Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Việt Yên về việc phê duyệt dự án Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Việt Yên;

Căn cứ thông báo số 396/TB-SXD ngày 07/8/2026 của sở xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế tại Tờ trình số 249/TTr-KT ngày 11/8/2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự toán Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Việt Yên với các nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Việt Yên.
2. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.
3. Chủ đầu tư: UBND xã Việt Yên.
4. Địa điểm xây dựng: Xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên.

5. Nhà thầu lập điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Công ty cổ phần tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng CADICO.

6. Nhà thầu thẩm tra: Công ty TNHH phát triển xây dựng NTD.

7. Nội dung điều chỉnh:

7.1. Điều chỉnh dự toán:

+ Tổng mức đầu tư đã được phê duyệt theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Việt Yên về việc phê duyệt dự án Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Việt Yên: 14.990.000.000 đồng *(Mười bốn tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	12.693.016.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	388.406.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.262.550.000	đồng
- Chi phí khác:	147.231.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	498.797.000	đồng.

+ Tổng mức đầu tư sau điều chỉnh: 14.990.000.000.đồng *(Mười bốn tỷ chín trăm chín mươi triệu đồng).*

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:	13.166.366.000	đồng
- Chi phí quản lý dự án:	320.110.000	đồng
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:	1.281.240.000	đồng
- Chi phí khác:	154.677.000	đồng
- Chi phí dự phòng:	67.607.000	đồng.

7.2. Lý do điều chỉnh:

- Điều chỉnh dự toán theo thông báo số 396/TB-SXD ngày 07/8/2026 của sở xây dựng tỉnh Hưng Yên về việc công bố thông tin giá các loại vật liệu xây dựng tháng 7 năm 2026 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

8. Các nội dung khác:

Thực hiện theo Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 29/01/2026 của UBND xã Việt Yên về việc phê duyệt dự án Xây dựng khối nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non xã Việt Yên.

Điều 2. Chủ đầu tư và các phòng, ngành, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện dự án đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và của tỉnh về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND xã; Trưởng phòng Kinh tế xã; Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD xã và các cơ quan liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Lưu: VT, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Dũng